
24.03.08

保育所整備工事 概略工事工程表

工事期間 　造成工事：①令和6年6月1日～令和6年10月10日②令和7年４月1日～7月31日  ／建築工事：令和6年6月1日～令和7年7月31日

済証

誘導員1人/日

着工 準備 外部足場 しゅん工 〇引き渡し
仮設 足場解体・片付け

土工事（造成・掘削）
地業工事
基礎
木工事
防水
外部建具
外装
内装・内部建具
仕上ユニット
物置１
物置２
中庭 路盤

準備 器具取付

図面検討 スリーブ 配管・配線　10 ※受電 屋外工事 試運転

準備 器具取付 40%

図面検討 スリーブ 配管・ダクト・保温 屋外工事 試運転

許可

準備 造成・排水工事 排水・通路・植生・柵・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ工事 1.6ヶ月

0.8ヶ月

1.2ヶ月
遊具工事

造成・排水・通路工事 排水・通路・植生・柵工事

外構その２工事

2.1ヶ月 2.7ヶ月

〇検定

開発行為・確認・消防完了検査

9月5月 1月2月 3月 4月 6月 7月 10月 11月

検査関係

12月1月 2月 7月 8月 9月 10月 11月

建築工事

開発行為

7月 8月 9月 10月 5月 6月 7月 8月 9月 10月1月 2月 1月

令和6年度令和5年度

外構その１工事

5月 6月

確認申請

12月

12月

準備

本
体
工
事

電気工事

機械工事

物

置

工

事

令和5年度

3月

1月 2月 3月

令和7年度

令和7年度

令和6年度

4月

4月 11月 12月5月 6月 11月 12月4月

12月1月

3月

8月

●アースチューブ工事

竣工

供用開始


	ZEBなしの場合

