

概略工事工程表

工事名 各小中学校(3校)冷房設備設置工事 <令和7年度>

工 期 令和7年7月 日から
令和8年5月15日まで

(自主施工期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで)

工 種	期 間	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		R8／1月		2月		3月		4月		5月		備 考	
		一	公告&入札, 議決&本契約					1ヶ月目		2ヶ月目		3ヶ月目		4ヶ月目		5ヶ月目		6ヶ月目		7ヶ月目		8ヶ月目		9ヶ月目		10ヶ月目		11ヶ月目			
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
調査, 施工準備																															
機器発注(納期)																															
共通仮設																															
養生, 仮設足場等【A校】																															
養生, 仮設足場等【B校】																															
養生, 仮設足場等【C校】																															
冷房機器/設置工事																															
冷房設備/電源工事																															
完成図書調整																															
予定の冷房期間																															
学校休み(夏, 冬, 春)																															