
 工　　期 ：　令和７年　６月　　日から

：　令和８年　２月　　日まで

 期　　間 ：　９ヶ月間

※冷房設備機器納期

準備工

仮設工事

【屋内】

冷房設備設置工事
（１工区・Ａ工区）

冷房設備設置工事
（２工区・B工区）

冷房設備設置工事
（３工区・Ｃ工区）

冷房設備設置工事
（４工区・Ｄ工区）

冷房設備設置工事
（５工区・Ｅ工区）

試運転調整

【屋外】

既存樹木伐採

電気設備屋外配管
（電気室改修共）

室外機基礎工事

室外機設置・配管敷設

室外機周囲フェンス設置

２月
（９ヶ月目）

工事名 ： 森町国民健康保険病院冷房設備設置工事

　　　　　　　　　　　　　期間
工種

６月
（１ヶ月目）

７月
（２ヶ月目）

８月
（３ヶ月目）

１月
（８ヶ月目）

概 略 工 事 工 程 表

１０月
（５ヶ月目）

９月
（４ヶ月目）

１１月
（６ヶ月目）

１２月
（７ヶ月目）

【建築（撤去･復旧）、電気設備

【建築（撤去･復旧）、電気設備

【建築（撤去･復旧）、電気設備

【建築（撤去･復旧）、電気設備

【冷房機器設置・配管敷設】

室内機：50日

【仮設材設置】

施工準備・調査期間

【冷房機器設置・配管敷設】

【冷房機器設置・配管敷設】

【冷房機器設置・配管敷設】

【冷房機器設置・配管敷設】

【伐採・抜根】

試運転調整及び
検査期間

【フェンス本体・基礎共】

室外機：120日


